

Retrospectiva Sprint 1

1. ¿Qué funcionó bien?

- Se identificó una alternativa en Figma que permitió pasar directamente del prototipo al frontend definitivo.
- Se avanzó de manera anticipada en las interfaces de los tres módulos.
- La revisión por página permitió detectar inconsistencias antes de iniciar la integración con el backend.
- La retroalimentación mejoró la correspondencia entre las interfaces y la documentación técnica.
- Se detectaron los cambios necesarios al modelo de datos antes de implementarlo en el backend.

2. ¿Qué problemas tuvimos?

- La planificación inicial no contemplaba completamente desarrollar el frontend definitivo de forma simultánea al prototipo.
- Algunos elementos agregados al frontend no estaban contemplados en el modelo de datos.
- Fue necesario hacer ajustes posteriores para mantener la correspondencia entre frontend, modelo de datos y documentación.
- Se requiere coordinación constante entre frontend y backend en los siguientes sprints.

3. ¿Qué vamos a cambiar?

- Usar el modelo de datos actualizado como base antes de implementar cada módulo del backend.
- Revisar cada funcionalidad considerando a la vez interfaz, lógica de negocio, persistencia e integración.
- Realizar pruebas de integración de forma progresiva por módulo.
- Mantener actualizado el Trello con el estado real de cada tarea.

4. Acciones concretas

Acción	Responsable	Fecha
Implementar cada módulo del backend sobre el Diccionario de Datos actualizado y registrar todo cambio al modelo de datos	Araceli Vega y Benjamin Mateluna	Durante el Sprint 2 (semanas 7 y 8)
Revisar cada integración entre frontend y backend	Benjamin Mateluna y Ethan Silvestre	En la tarea S2-T06 (semana 8)
Mantener el Trello con el estado real de cada tarjeta y su checklist	Krishna Cerda y Araceli Vega	Revisión semanal desde la semana 8