Ficha de Sprint 2

Sprint o ciclo	N.º 2.
Objetivo	Desarrollar e integrar el backend del Módulo 1 (gestión operativa e inventario).
Historias comprometidas	HU-01 a HU-12 y HU-26 a HU-29 (16 historias), organizadas en las tareas S2-T01 a S2-T06: backend de clientes y direcciones, de productos e inventario, de movimientos de stock, de usuarios, roles y autenticación, de proveedores, y la integración y pruebas del Módulo 1.
Historias terminadas	HU-01 a HU-10, HU-12 y HU-26 a HU-29 (15 de 16). La HU-11 (gestionar usuarios y roles) quedó atrasada en la tarea S2-T04, se acordó continuarla en el Sprint 3 y se completó en la semana 9.
Funcionalidades implementadas	Backend con Django REST Framework conectado a la base de datos PostgreSQL en Supabase, y frontend integrado a la API: • Clientes y direcciones, con validación del RUT. • Productos, con el stock calculado a partir de sus lotes. • Lotes de inventario • Movimientos de stock (entrada, salida y ajuste), con validación de stock suficiente en las salidas. • Proveedores (consulta, modificación y eliminación). • Usuarios, roles (administrador, usuario con privilegios y usuario base) e inicio de sesión.
Pruebas realizadas	47 casos ejecutados y aprobados: 18 pruebas unitarias (PU), 12 de integración (PI), 6 de rendimiento con Locust (PR, hasta 10 usuarios concurrentes, todos bajo el límite de 3 segundos del RNF-11) y 11 de seguridad (PS). El detalle de cada caso y sus evidencias están en el documento "Pruebas SPRINT 2". Los errores detectados durante las pruebas se corrigieron en la semana 9 y los casos se volvieron a ejecutar.
Evidencias	Capturas del frontend con datos reales del backend. Commits de la rama development del repositorio Diccionario de Datos y modelo de datos actualizado. Repositorio: https://github.com/r3xyzz/Proyecto-Sistema-Ecoterra
Problemas encontrados	Ajustes en la conexión entre Django y la base de datos de Supabase durante la configuración inicial del backend
Acciones tomadas	Configuración de la conexión a Supabase mediante variables de entorno y ajustes de la configuración del entorno de desarrollo. Aplicación de las acciones de la retrospectiva del Sprint 1: implementar cada módulo del backend sobre el Diccionario de Datos actualizado y revisar juntos la integración entre frontend y backend
Pendientes	HU-13 a HU-17 (cotizaciones y órdenes de compra) pasan al Sprint 3, y el resto de las historias a los Sprints 4 y 5. Pendientes del Módulo

	1: completar los casos de prueba del Sprint 2 con evidencias, cifrar las contraseñas de los usuarios, proteger la API con autenticación y aplicar los permisos por rol en el servidor, y guardar el estado activo de los proveedores.