Retrospectiva Sprint 2

Verificación de las acciones del Sprint 1

Acción acordada	Responsable	¿Se aplicó?	Efecto observado
Implementar cada módulo del backend sobre el Diccionario de Datos actualizado y registrar todo cambio al modelo de datos	Benjamín Mateluna y Araceli Vega	Si. Los modelos del backend mapean las tablas y columnas del diccionario.	El backend se construyó sin rehacer el modelo de datos, solo se agregó: "activo_proveedor" en PROVEEDOR
Revisar juntos cada integración entre frontend y backend	Ethan Silvestre y Benjamín Mateluna	Sí. Se revisó cada integración entre frontend y backend en el Sprint 2	Las pruebas de integración detectaron que el stock total de un producto, calculado en el backend, no se reflejaba en el frontend (HU-08). Se corrigió en la semana 9 y se volvieron a ejecutar las pruebas.
Mantener el Trello con el estado real de cada tarjeta y su checklist	Kryshsna Cerda y Araceli Vega	Sí. El tablero se mantuvo con el estado de cada tarjeta	El tablero permitió ver el estado real de cada tarea (qué estaba en desarrollo, en pruebas o pendiente) y priorizar el cierre del Sprint 2.

1. ¿Qué funcionó bien?

- 15 de las 16 historias comprometidas (todas salvo la HU-11) quedaron terminadas dentro de las semanas del sprint; la HU-11 se completó en la semana 9.
- Se ejecutaron 47 casos de prueba (18 unitarias, 12 de integración, 6 de rendimiento y 11 de seguridad), que detectaron a tiempo errores de integración, rendimiento y seguridad; se corrigieron en la semana 9 y los 47 casos quedaron aprobados.
- Las validaciones del servidor quedaron verificadas con pruebas: normalización y validación del RUT, rechazo de correos inválidos, de estados no permitidos y de roles inexistentes, y generación automática del código de lote (PU-01 a PU-18, PS-05 y PS-07).
- Se incorporó autenticación con tokens que expiran a las 8 horas y autorización por permisos. Las pruebas de seguridad comprobaron el rechazo de accesos sin token, con tokens inválidos o sin los permisos requeridos (PS-03, PS-04 y PS-08 a PS-11).
- Se cumplió el límite de 3 segundos del RNF-11 en los seis escenarios de rendimiento, con hasta 10 usuarios concurrentes (PR-01 a PR-06).
- El sistema se conectó a la base de datos real en Supabase, y el repositorio cuenta con un control previo al commit que evita subir credenciales.

2. ¿Qué problemas tuvimos?

- La conexión entre Django y la base de datos de Supabase requirió varios ajustes de configuración.
- Algunas funcionalidades quedaron en versión inicial: las contraseñas aún no se cifran, la API no exige autenticación y los permisos por rol no se aplican en el servidor.

3. ¿Qué vamos a cambiar?

- Escribir y ejecutar los casos de prueba de cada historia durante el desarrollo, y no al final del sprint.
- Revisar la Definition of Done antes de mover una tarjeta a Terminado: pruebas y documentación actualizada.
- Resolver la seguridad básica antes de sumar más módulos: cifrar contraseñas y proteger la API con autenticación.
- Mantener alineados el backlog, el Trello y los documentos al cierre de cada sprint, incluyendo el README.

4. Acciones concretas

Acción	Responsable	Fecha	Verificación
Documentar los casos de prueba de cada historia con su resultado y evidencia mientras se desarrolla	Araceli Vega	Durante el Sprint 3 (semanas 9 y 10)	Retrospectiva del Sprint 3
Cifrar las contraseñas de los usuarios y exigir autenticación en la API antes de integrar cotizaciones y facturación	Benjamín Mateluna	Antes del cierre del Sprint 3	Retrospectiva del Sprint 3
Revisar al cierre de cada sprint que el backlog, el Trello, el README y los documentos digan lo mismo	Kryshsna Cerda y Araceli Vega	Último viernes del Sprint 3	Retrospectiva del Sprint 3